

Planejamento-Solidificacao-2012-2s.txt

Semana de 22 a 26/10:

Teste de fusão, solidificação, corte e preparação (incluindo ataque)

Semana de 29/10 a 01/11:

Fusão das amostras nas diferentes condições

Semana de 05 a 09/11:

Preparação das amostras e caracterização micro/macroestrutura (incluindo medida de tamanho de grão)

05/11 - Visita AçoTécnica e Voith

Semana de 12 a 13/11:

12/11 - Visita Ceca1

Semana de 19 a 23/11:

19/11 - Apresentação do trabalho

Semana de 26 a 30/11:

26/11 - Preparação do "artigo"

Semana de 03 a 07/12:

03/12 - Prova P2

Verificar:

- Condições de corte
- Condições de ataque
- Obtenção de imagem
- ImageJ